

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Dudince
Sídlo:	Okružná 212/3, 962 71 Dudince
Štatutárny orgán:	PaedDr. Dušan Strieborný – primátor mesta
IČO:	00 319 902
DIC:	2021152474
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK72 0200 0000 0000 2012 7412

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	I.K.M. REALITY- STAVING Banská Bystrica, a.s.
Sídlo:	Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva a.s. Štefan Maťúš, člen predstavenstva a.s.
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Marek Kontra, vedúci technického oddelenia
IČO:	36 018 741
DIC:	2020085683
IČ pre DPH:	SK2020085683
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK20 0200 0000 0014 7073 7255
Zápis:	v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 408/S

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2024 uzatvorenej dňa 14.06.2024 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku z titulu potreby prepracovania projektovej dokumentácie v časti technickej vybavenosti - Objekt 14 – vyústenie vnútornej kanalizácie a Objekt 22 – verejná kanalizácia, ktorá vyplynula zo stanoviska budúceho prevádzkovateľa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica s tým, že verejná kanalizácia musí spĺňať požiadavky technických štandardov

vodohospodárskych stavieb v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica. Uvedená zmena projektovej dokumentácie v predmetných dvoch objektoch má vplyv aj na Cenu diela. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu na plnenie podmienok zmluvy, a preto zmluvné strany uzavreli Dodatok podľa 18 ods. 1 písm. c) – potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 12.4 Zmluvy o dielo na úprave čl. IV Cena, bod 4.1 (navýšenie ceny o 18 747,53 EUR bez DPH, 22 497,04 EUR s DPH) v tomto znení:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 2 008 020,58 EUR

DPH 20%: 401 604,12 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 2 409 624,70 EUR“

2.3 V rozpočte sa mení cena v nasledovných objektoch:

2.3.1 Objekt 14 - Rozpočet kanalizácia vyústení

pôvodná cena bez DPH: 8 232,49 EUR

pôvodná cena s DPH: 9 878,99 EUR

nová cena bez DPH: 10 357,12 EUR

nová cena s DPH: 12 428,54 EUR

Rozdiel v cene: 2 549,55 EUR s DPH.

2.3.2 Objekt 22 - Verejná kanalizácia

pôvodná cena bez DPH: 28 697,13 EUR

pôvodná cena s DPH: 34 436,56 EUR

nová cena bez DPH: 45 320,04 EUR

nová cena s DPH: 54 384,05 EUR

Rozdiel v cene: 19 947,49 EUR s DPH.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 19/2024 zo dňa 14.06.2024 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv objednávateľom, avšak nie skôr ako deň po dni potvrdenia (podpisania) zmluvy o poskytnutí úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. O účinnosti zmluvy bude objednávateľ zhotoviteľa písomne informovať najneskôr do 3 pracovných dní.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet zhotoviteľa (aj vo formáte MS excel) zo dňa 08.08.2024:

- Rozpočet – výkaz výmer - Objekt 14 - Rozpočet kanalizácia vyústení - pôvodný
- Rozpočet – výkaz výmer - Objekt 14 - Rozpočet kanalizácia vyústení - nový
- Rozpočet – výkaz výmer - Objekt 22 - Verejná kanalizácia - pôvodný
- Rozpočet – výkaz výmer - Objekt 22 - Verejná kanalizácia - nový

Dudince, dňa 12.08.2024

Banská Bystrica, dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva a.s.