

Zmluva o dielo DODATOK č. 1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských bytov a Obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince
Splnomocnený zástupca: PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta
Sídlo: Okružná 212/3, 962 71 Dudince, Slovenská republika
IČO: 00319902
DIČ: 2021152474
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5050732915/0900
IBAN: SK46 0900 0000 0050 5073 2915
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Mestský podnik Dudince, s.r.o., Okružná 212/3, 962 71 Dudince
Splnomocnený zástupca: Ing. Ľubomír Habán, riaditeľ
Sídlo: Okružná 212/3, 962 71 Dudince, Slovenská republika
IČO: 36040100
DIČ: 2020071438
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 50 2868 6801/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 2868 6801
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Preambula

2.1 Na základe odsúhlasených potrieb objednávateľa (verejného obstarávateľa), ktoré majú priamy súvis s realizáciou plnenia predmetu zákazky „Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských bytov a Obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach“, bolo potrebné v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pristúpiť medzi objednávateľom a zhotoviteľom Dodatkom č. 1 k úprave Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) v rozsahu doplneného rozpočtu výkazu/výmer prác - doplnení predmetu zákazky (objednávateľom odsúhlasená ponuka zhotoviteľa). Uvedená potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností pri vykonávaní rekonštrukčných prác, ktoré objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy. Práce uvedené v Dodatku č. 1 poskytuje pôvodný zhotoviteľ.

2.2 V zmysle uvedeného sa v súlade s článkom XII. bod 12.3 Zmluvy upravuje bod 12.10 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na zmene uvedenej v článku III. tohoto Dodatku č. 1.

Článok III.
Predmet Dodatku

3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravuje článok a body Zmluvy nasledovne:

V článku 12 je text bodu 12.10 nasledovný:

12.10. Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

12.10.1 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka zhotoviteľa)

12.10.2 Príloha č. 7 Rozhodnutie verejného obstarávateľa o doplnení predmetu zákazky –
odsúhlasenie Dodatku č. 1

Článok IV.
Záverečné ustanovenie

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

4.2 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana pri jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

4.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť i účinnosť dňom jeho podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.

4.4 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Dudince, dňa 3.5.2018

Dudince, dňa 3.5.2018

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta

Ing. Ľubomír Habán, riaditeľ

