

## DODATOK č. 2 k ZMLUVE o DIELO

zo dňa 18.02.2016 na realizáciu stavby „Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov“

### Článok I. Zmluvné strany

#### Zhotoviteľ

**Obchodné meno** : **Mestský podnik Dudince s.r.o.**  
**Okružná 212/3**  
**962 71 Dudince**

IČO : 360 401 00  
IČ DPH : SK2020071438  
Bankové spojenie : SLSP a.s.  
Číslo účtu : 5028686801/0900  
Číslo tel. : 045/5583126  
E-mail : [mspdudince@mspdudince.sk](mailto:mspdudince@mspdudince.sk)  
Štatutárny orgán : **Ing. Ľubomír Habán, konateľ**  
Zápis v OR : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 6302/S

a

#### Objednávateľ

**Obchodné meno** : **Mesto Dudince**  
**Okružná 212/3**  
**962 71 Dudince**

IČO : 00 319 902  
DIČ : 2021152474  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu : 20127412/0200  
Štatutárny orgán : **PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta**

### Článok II. Predmet dodatku

1. Dodatok k zmluve medzi zmluvnými stranami sa uzatvára v zmysle Článku XI. bod 11.2 zmluvy na základe žiadosti zhotoviteľa stavby.
2. Upravuje sa Článok IV - Cena diela a platobné podmienky, bod. 4.2 - Cena za zhotovenie diela podľa časti II. , o nasledovné:


#### II. etapa

<b>Cena diela celkom bez DPH</b>	<b>122 397,65 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>24 479,53 €</b>
<b>Cena diela spolu s DPH</b>	<b>146 877,18 €</b>

**Článok III.  
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Dudinciach, dňa 18.07.2018



V Dudinciach, dňa 18.07.2018

