

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2019 zo dňa 13.02.2020
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE“

Preambula:

1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a zákonom NR SR č.176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.259/1993 Z.z o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č.464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre projekt „SKHU/1601/1.1./212 VIRTUOUR – Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Nógrád - Hont“.
2. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. SKHU/1601/1.1/212 zo dňa 10.07.2018 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Dudince na projekt „Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Nógrád - Hont“ nadobudla účinnosť dňa 19.07.2018.
Tento projekt je súčasťou výzvy INTERREG VA SKHU prioritná os 1 – Príroda a kultúra, ŠC 1.1 – Zvýšenie návštevnosti cieľového regiónu.

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Dudince
Sídlo:	Okružná 212/3, 962 71 Dudince
Zastúpený:	PaedDr. Dušan Strieborný, primátor
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	
IČO:	00319902
DIČ:	2021152474
IČ DPH	-
Bankové spojenie:	VUB a.s.
IBAN:	SK72 0200 0000 0000 2012 7412
SWIFT:	SUBASKBX
Číslo telefónu:	+421 45 5583 112
Číslo faxu/mail	podatelna@dudince-mesto.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Štefan Tipary EKOLSTAV
Sídlo:	J.Jesenského 6, Šahy
Zastúpený:	Štefan Tipary - majiteľ
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Martin Tipary
IČO:	30071216
DIČ:	1020379767
Bankové spojenie:	Sisp Šahy
IBAN:	SK71 0900 0000 0000 2863 6908


Článok 3

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie podmienky v Dodatku č.1, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich dodržať.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mesta Dudince.
3. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Súčasťou zmluvy je podrobný rozpočet SO - 0 4 s vyznačenými zmenami v položkách 9,10,20,21..
6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Dudinciach, dňa:



Objednávateľ:



PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

V Šahách, dňa:

9. 11. 2020

Zhotoviteľ:



Štefan Tipary EKOLSTAV
Hlavné námestie 6, 036 01 ŠAHY

036 544 10 55

Štefan Tipary - Štefan Tipary EKOLSTAV
majiteľ

SWIFT: GIBASKBX
 Číslo telefónu: +421 903 302830
 Číslo faxu/mail: ekolstav@ekolstav.sk
 Právna forma: FO – podnikateľ, Okresný úrad Levice, Číslo živnostenského registra: 402-7691

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa Dodatkom č. 1 dohodli na zmene prílohy – výkazu výmer s položkovitým rozpočtom stavebného objektu SO 05 Sadové úpravy v Zmluve o dielo č. 17/2020 zo dňa 13.2.2020 nasledovne:

V stavebnom objekte SO 05 - Sadové úpravy sa mení položka č. 9, 10, 20 a 21 z pôvodnej špecifikácie:

p.č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
9	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
10	231	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	5749,000	0,20	1149,80
20	231	184102511	Výsadba kříku bez balu do vopred vyhýbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 2 m	ks	5749,000	0,60	3449,40
21	026	0265150000	Kríky	ks	5749,000	0,60	3449,40

na novú špecifikáciu položiek č. 9A, 10A, 20A a 21A :

p.č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
9A	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6560,750	0,80	5248,60
10A	231	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	-3749,00 na 2000	0,20	-749,80 na 400
20A	231	184102511	Výsadba kříku bez balu do vopred vyhýbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 2 m	ks	-3749,00 na 2000	0,60	-2249,40 na 1200
21A	026	0265150000	Kríky	ks	-3749,00 na 2000	0,60	-2249,40 na 1200

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Objekt: SO - 05 Sadové úpravy

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	231	111104111	Pokosenie trávnik a s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3000,000	0,30	900,00
2	231	111212131	Odstránenie drevín výšky nad 1m, priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,00	30,00
3	231	112101112	Vyrúbavanie stromu vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm, s odstránením konárov	ks	3,000	30,00	90,00
4	231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	3,000	50,00	150,00
5	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovavých krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	30,000	1,50	45,00
6	001	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	3,00	9,00
7	001	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	5,00	15,00
8	001	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	5,00	15,00
9	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
9A	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:6	m2	6560,750	0,80	5248,60
10	231	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	5749,000	0,20	1149,80
10A	231	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m4	ks	-3749,000	0,20	-749,80
11	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	62,000	0,50	31,00
12	231	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine - letničky a trvalky	m2	1408,000	0,45	633,60
13	231	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,60	844,80
14	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
15	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
16	231	183405312	Prevzdušnenie trávnik a s pieskovaním	har	0,300	1000,00	300,00
17	231	183406214	Prerezanie trávnik a s prísevom trávneho semena	har	0,300	697,00	209,10
18	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	62,000	15,00	930,00
19	026	0265100001	Stromy vzrastlé	ks	62,000	50,00	3100,00
20	231	184102511	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 2 m	ks	5749,000	0,60	3449,40

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince
 Objekt: SO - 05 Sadové úpravy

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20A	231	184102511	Výsadba kříku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 2 m	ks	-3749,000	0,60	-2249,40
21	026	0265150000	Kríky	ks	5749,000	0,60	3449,40
21A	026	0265150000	Kríky	ks	-3749,000	0,60	-2249,40
22	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	186,000	5,00	930,00
23	052	0521711000	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 7-8 cm, dĺžky 6 m a viac s kôrou (2 koly z jednej tyče)	ks	93,000	4,50	418,50
24	675	6757117000	Motúz konopný	kg	2,000	27,59	55,18
25	605	6053371300	Prírezy hranolčeky SM 2-75 cm2 dl. 350 (spájanie kolov okolo stromu 2x)	ks	372,000	2,90	1078,80
26	231	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	10,535	50,00	526,75
27	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10,535	50,00	526,75
28	082	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	10,535	2,50	26,34
29	221	917863000	Osadenie obrubníka pre záhony - plastová oddeľovacia tvarovateľná lišta	m	596,000	1,50	894,00
30	133	133582900	Dodávka obrubníka - plastová oddeľovacia tvarovateľná lišta	m	596,000	1,50	894,00
31	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	18,066	30,00	541,98

Celkom

24622,60

24622,6



Štefan Tipary EKOLSTAV
 číslo 6, 936 01 ŠAHY
 036/741 10 55
 071 216
 IČ DPH 51