ZAPISNICA
zo zasadnutia mesiského zastupitelstva,
ktoré sa konalo diia 28.02.2018 o 17:00 hodine
v zasadacke Mestského Oradu v Dudinciach

Pritomnf: podla prezencnej listiny

Program:

1)  Otvorenie zasadnutia

2) UrCenie zapisovatelky a overovatelov zdpisnice

3) Volba ndvrhovej komisie

4)  Schvdlenie programu zasadnutia MsZ

5) Konirola plnenia uzneseni

6) Rekonitrukcia prizemia Domu sluzieb ¢. 121

7)  Rekonitrukcia Domu sluZieb &. 129

8) Rekonitrukcia budovy byvalej Palomy &, 122

9} Navyienie Uverového rémca od Slovenskej sporiteine a.s.
10} Zamer dobudovania spevnenych pldch

11) Predqj byvalej kotoine

12) Priprava podkladoy k prevodu pozemkov pri Hoteli Prameri a byvalom nédkupnom stredisku
13) Imena vediceho SKM Dudince

14) Sprava hlavného kontroléra mesta o kontrolnegj Ginnosti
15) Plan investienych zdmerov na rok 2018

16) Rozne

17) Zéver

Zasadnutie otvoril prim&tor mesta, vietkych srdeéne privital a skonitatoval, ze su pritomnf vietci
poslanci a zastupitelstvo je uzndSania schopné. Za zapisovatelku urcil pani Sliacku a za overovatelov
zdpisnice p.p. Mgr. Milotu Antonicky a Marcela Vankovica. Do névrhovej komisie boli zvoleni p.p. Ing.
Mgr. Beriuch a Mgr. Silvia Chrienovdé.

Odovzdal slovo zdstupcovi primdtora, ktory tiez vietkych privital. Pozvdnkou na zasadnutie spolu
program zasadnutia a materidly k jednotlivym bodom obdriali v predstihu.
Program bol jednohlasne schvdleny,

Bod &. 5:

Primator v kontrole plnenia uzneseni od posledného zasadnutia MsZ informoval o podanych

projektoch:

- Vymena umeleho travnika a materidine vybavenie na rozvoj portu

- Technickd vybavenost u¢ebni

- Stokovd siet a kandlizacia - VB Dudince

- Revitalizécia kUpelného parku
Dalej informoval ako pokra&uje vystavba ndjemnych rodinnych domoch, ktoré do 20.01.2018 mali byt
skolaudovaneé, ale kedze elte nie sU dokonZené, kolauddcia neprebehla a my sme nemohli podaf na
SFRB Ziadosf o preplatenie ndkladov. Je to majetok investora a bude zdleiat na fom ako bude dalej
postupovat. Ci doma dé do prendjmu alebo na predaj.

Z kulturno - spolo¢enskych podujati informoval o ¢

- rozlicke so starym rokom — Silvester, ktory sme usporiadali v kultirnom dome v Merovciach.

- 27.1.2018 sme usporiadali dalii ro&nik Mestského plesu v Hoteli Minerdil

- Jednota déchodcov spolu s DHIM usporiadali fadiangovy sprieved
Zo Sportovych akcil spomenul zapas 4. kola Eurépskej stolno-tenisovej Unie Hontianske Trstany / Dudince
- Stockerau z Nemecka.

Primdator podakoval vietkym, ktori pomohli a podielali sa pri organizécii jednotlivych podujati.
Poslanci kontrolu plnenia uzneseni zobrali na vedomie.



Bod ¢. 6+7+8+9:

Primator vo vieobecnosti informoval, Ze body z programu &. 6,7.8,9 spolu navzajom sdvisia.
V uvedenych bodoch informoval o nedostatkoch, ktoré boli objavené po&as rekonitrukcie Palomy a
2.3.NP DS 121 a pochybenie projektantov, rekonitrukcia 1. NP DS 121, resp. DS 129.
Predmetom VO bola prestavba DS 121 na 10 NB a technicke] vybavenosti k NB v zmysle podmienok
SFRB a MDaV SR a rekonitrukcia Palomy. Rekonitrukcia interiéru Palomy bola len v podobe
holopriestorov nakecke sa v mdji efte nevedeli poZiadavky ndjomcov. Do sifafe nebola zahrnutd
rekonsfrukcia 1 NP v DS 121 nesUvisela s prestavbou priestorov na NB. TieZ nebola tu zahrnutd
rekonstrukcia DS 129.
Poslanci obdriali zapisy z KD a na pracovne] porade predbeiné kalkuldcie ai neskdr sme obdriali
konkrétnejiie Cisla def. rozpocty. nakolko neboli PD najmé prizemia Palomy.
1. Rekondtrukcia prizemia DS 121/ vysoky /
Prizemie — 1. NP: sU to vietky préce na prizemi, ktoré nemohli byt sGCastou projektu a rozpoétu
prestavby 2.3. NP DS 121 na ndjomné byty , &ize vonkaj§ie omietky, zateplovacie systémy, vymeny
niektorych plastovych okien, ..tam edte nie je rozpoet na UK, elektroindtaldcie, odvetranie od
mraziarenskych boxov.... a daffie pradce vo vnitri na 1.NP pretoie len teraz dopracovali PD, buddci
tyzden bude, orientaénd cenaje + 12.000 €, spolu cca 25.000 €

2. Rekonitrukcia DS 129 / nizky /

Rekonitrukcia DS 129 / nizky / - ak chceme, tak je potrebnd demoldcia st. kotolne, celkovd oprava
strechy, zateplenie, dobudovanie vstupu do novej kotolne / teraz chodime cez Hrtdnekovcov/ qj s
obsluznym chodnikom.

Predpokladany rozpocet cca 40.000 € bez DPH.

3 Prestavba 2.a 3. NP DS &. 121 na 10 mestskych NB a Obneova a adaptdcia objektu Palomy
statika, vyfah, prizemie WC, kanalizdcia,

L. Technicka vybavenost k ndjomnym bytom : : prvy rozpocet bol nad 50.000 € , potom bol
upraveny podla potrieb SFRB na 34. 479, 96€ dotdacia zo SFRB je 18.230 € vedeli sme, Ze rozdiel sa bude
musiet dofinancovat Il ale podmienkou poskytnutia dotdcie, Ze 16.249,96 € musime prestavat z v,
zdrojov

2. Prestavba 2.3 NP, : préce navyie pre pochybenia projektanta pri ndvrhoch rie3enia stropu a
strechy, odvetrania bytov na strechu.... vid vykaz vymer 15.880 €
3. Prestavba Palomy : pradce navyse z hiadiska objavenych nedostatkov: statika,

+ prace, ktoré nemohli byt predmetom sitaZe, kedie sa PD vnUtomych dispozicii uprestiovala podta
potrieb ndjomcov o po zacati VO, u Dusana K. v podstate minuly tyiden

+ prGce a chybgjuce tovary, ktoré vyplyvajlu z pochybenia projektanta a rozpoétdra, najma vytahu,
protipoziarne opatrenia, ktoré sa objavili v protipoziarnom projekie, ale nie v rozpo&te ...

Prizemie — gastroprevadzka je nacenend samostatne / prieéky, zdravotechnika, sanita, elektroindtaldcie
/ tam sa musime dohodnuf za rozdelenie ndkladov medzi mestom a ndjomcom, mesto ndklady na WC
a ostatné ndklady ndjomca s predizencu dobou ndjmu

Financovanie :

navyienie Uverového rdmeca o 150.000 - 250.000 €.

Cerpat mézeme pri Gverovom zatazen! do 50 % beiného prijmu aZ 277.000
Ak to chceme celé prefinancovaf potrebujeme novy Uver v sume 250.000 €

Priority :
A/ rozdiel
SO VO eamevimsmmnmsssmm 876.000 € s DPH 730. 000 € bez DPH
Prostriedkami  SFRB a MD a V SR.......... 332.979 €
ROZAIE!. .o 543.020,48 €
A z0statOK Z UVEIU...ucevee e 493.000 € / 107 .000 € ndkup budovy Palomy /
DO NGREBYET s s 50.000 €
Prdce naviac Paloma ......... M sssmmeas 31.000 £ / bez vytahu /
Paloma......... [0 G 54.208 €
Technickd vybavenosf......c.cvviiciiceiccis 12.000 € podmienka Cerpania dotdcie
DS 121 T NP ettt 29.000 €
DS 121 23. NP o 12.000 €
Minimum / bez vytahu, DS 129 /...............142.000 €
Gastrozariadenie......... INP Paloma ......... 25.840 € / obschuje drahé riedenia hlinikovd zdstena, geberit a
pod. /



Urobit rozpocCet v lacnejSej verzil a rozdiel doplatit ndjomea. — 10.000 €.
Doporucujem na DS 129 urobif Cast rekonstrukcie / bez fasédy /. - 20.000 €

Privital z&stupcu firmy Bauhaus p. Hiinku, ktord je redlizétorom prestavby a vystavby.

P. Hlinka informoval, Ze bol pritomny na pracovnej porade poslancov atam im predlodil zistené
nedostatky vo vyike 125.647 €. |de o prdce, ktoré neboli predmetom zadania. Na budove Palomy ide o
zabudnuty vyfah v sume cca 25.000 €, prizemie kde md byt umiestnend restaurdcia - ten priestor bol
projektovany ako holo priestor - vo vy3ke cca 21.000 €, elekiroinitaldcia vo vyske cca 5.000 €, zmena
dispozicii na jednoflivych poschodiach — vo vyike cca 4.100 €. TaktieZ predmetom sutaze neboli ani
statické Upravy vo vyike cca 6.200 €. Dale] na dome sluieb celé 1 NP nebolo predmetom sutaze,
rozvodna na prizemi, vymena radigtorov, celé elektroinstaldcia, vymena niektorych okien, zateplenie.
Je to vo vy3ke cca 24.000 € a plus statické Upravy vo vyike cca 2.000 €.

Boli Zistené cj nejaké nepresnosti — nieco je vo vykrese, ale nie je v rozpo&te a naopak.

Pritomny p. Hlinka dékladne informoval o zistenych nedostatkoch.

Poslanec Cmarko sa informoval, akym spésobom sa vykondvatelom stavby stala firma Bauhaus, ked
verejné obstaravanie vyhrala ind firma, na &o mu odpovedal riaditel Mestského podniku.

Z&stupca primdtora podal genézu ako sme sa dostali k rekon3trukcii oboch stavieb. Jeho prvoradym
cielom tak ako vtedy tak qj teraz je vidiet vietky tri budovy opravené. Potom sa vyjadril k chybovému
projektu, ktory predioZil projektant a tieZ k tomu, Ze sme sufaii priestory, o ktorych sme nevedeli &o tam
bude po rekonitrukcii. Treba posidif kto spésobil chyby, kto nesie zodpovednost? Kto bol zazmluvneny
stavebny dozor a i koniroloval projekty? Kto kontroloval vykaz vymer? Odpovedal mu riaditel
Mestského podniku.

Pan Hiinka sa vyjadril, Ze chybu by spdsobil projektant viedy keby nieco zle naprojektoval, ale nie tym,
Ze to nedal do projekiu ked to nebolo v podmienkach.

Poslankyria Regiovd v diskusii vystUpila s tym, ze 15.3.2017 sme schvalovali Uver zo SISP vo vyike 600.000
€. Teraz mdme schvdlif dalich 150.000 €. Zo zépisnice z danéhe dna citovala, Ze vietky polozky
v rozpocte si zadefinujeme a teraz prichddzame na to, ze ni¢ sme nemali pripravené. Tie? ju zaujimalo
kto je za toto zodpovedny, kto mal projekt kontrolovate Staviame ani nevieme ¢o a za &o. Na zéver sa
vyjadrila, Ze oCakava konkrétne Cisla a tiez meno kto je zodpovedny za tento chaos.

Dakia diskusic medzi zéstupcom primatora, p. Régiovou ap. Hlinkom sa tykala zodpovednosti
stavebného dozoru a kto pripravoval sufazné podklady.

Poslanec Cmarko sa vyjadril, Ze prvotné hlasovanie za prestavbu bolo zamietnuté, druhé hlasovanie
bolo schvdlené podvodom a podia neho je celd tato prestavba iba fraika. Podla jeho ndzoru mé niest
nasledky ten ko je zodpovedny.

Primétor mesta tieZ vyjadrl nespokojnosf ako tato rekonitrukcia prebieha. Verejné obstardvanie
prebehlo v sulade so z&konom a stanovenymi podmienkami Uradu pre verejné obstarévanie.

K priebehu VO sa vyjadril riaditel MsP Dudince s.r.o. p. Habdn, ktory informoval o troch firmdch, ktoré sa
prinldsili do sufaZe a tiez zddvodnil preco prestavbu vykondva firma Bauhaus a nie firma, ktord mala

Pritomny p. Zitniak mal pocit, Ze vietku vinu chcy hodif na projektanta o stavebny dozor. Zadanie
davalo mesto ainvestor mal vietko definovaf. Stavebny dozor ide podla projektoy, kioré obdrial. Kto
mal projekty konfrolovaf a kto ich kontroloval?

Pritomny p. Lauko mé& z celého pocit, Ze staviame a ani nevieme &o. Ak mesto nemd stavebnych
odbornikov tak sa malo takymi ludmi obklopitf. Napr. to mohla prerokovat qj stavebnd komisia.

Na zaver rozsiahle] diskusie sa vietci pritomni poslanci dohodli, Ze body €. 6, 7, 8 a 9 odloZia bez prijatia
uzneseni a Ziadaju zvolaf v o najkratiom Case dallie zasadnutie MsZ k tymto bodom a Fiadaj prediozif
analyzu stavu €o je a kto je zodpovedny za tento stav.

Bod €. 10:

Primdator predloZil zdmer vybudovania spevnenych pléch na konkrétnych miestach. Ide sa schvalovat
iba zdmer a nie realizécia.



Bez diskusie bol ndvrh uznesenia schvdleny.

Bod €. 11:

Primdator informoval, Ze preddaj tejte budovy sme zagali uz pred troma rokmi. Mdjitelia pozemku,
na ktorom stoji nehnutelnost maju zdujem ju kdpif. Znalecky posudok, ktory dalo vypracovat mesto bol
stanoveny na 8.500 €. Znalecky posudok, ktory dal vypracovat p. Mo&ar bol ha sumu 7.200 €. Rodina
Mo&darova ake sa vyjadrila, tak je ochotné dat najviac 8.000 €.

Po kratkej diskusii bolo navrhnuté uznesenie s dohodnutou sumou 7.500 €. Vietci pritomni poslanci dany
névrh uznesenia prijali.

Bod &. 12:

Primé&tor poZiadal p. Pavlovica, aby informoval o zdmere predaja pozemkov pri Hoteli Pramed
a pri byvalom ndkupnom stredisku.
Pani Bocianova z Hotela Pramef sUhlasi s odkUpenim a tie d p. Teszlenko, ktory je maijitelom budovy
byvalého ndkupného strediska. Ak poslanci schvdlia zdmer odpredagja, bude potrebné daf vyhotovit
geometricky pldan.
Kratka diskusia sa tykala predkupného prava - & to plati na celd parcelu alebo sa méie parcela
rozdelif, dalej akou formou pozemky odpredaf - &i draZbou, verejnou obchodnou sufaiou alebo
z dévodu hodnéhe osobitného zretela.

Z&stupca primétora vyjadril nesthias, aby pozemky p. Teszlenkovi boli predané z dévodu hodného
oscbitného zretela. Pri pozemkoch pri Hoteli Pramef s tym probiém nema.

Podla primatora to nebude fér vo&i p. Teszlenkovi, aby nemohol vyuzit predkupné pravo aj on.

Na zdver diskusie bol prediczeny ndvrh uznesenia - Zadmer predaja pozemkov pri Hoteli Pramef o
byvalom ndkupnom stredisku z dévodu hodného osobitného zretelq, ktory bol schvdleny nasledovne:
Za: 6 Antonickd, Vankovic, Cmarke, Paterek, Chrienovd, Régiovd

Proti : 1 Befiuch

ZdrZal sa: 0

Bod €. 13:

Na zaciatku rokovania tohte bodu sa p. Cmarko ospravedinil a zasadnutie opustil. Podet

pritomnych poslancov: 6 5
Primd&tor poZiadal p. Zirku o slovo, ktory sa vzdal funkcie vediceho SKM Dudince. Novym navrhovanym

veducim od 01.03.2018 bol jednohlasne schvdieny p. Emil Balla.

Bod €. 14:

Hlavny kontrolér mesta predniesol dve spravy, ktoré posianci v predstihu obdrzali a kioré sy
sucasfou tejto zdpisnice.
Pritomny p. Lauko sa informoval, &i za roky 2016 a 2017 sU zverejnené vietky zmluvy a faktry. Na o mu
primdtor odpovedal, Ze ndprava sa uZ urobila.

Poslanci spravy zobrali na vedomie.
Bod ¢. 15:

Primd&tor predniesol plan investicnych zédmerov na rok 2018:

1. Pasportizécia zelene v meste

2. Nadviazat na [. etapu nového informa&ného zna&enia

3. Dobudovanie spevnenych piéch, chodnikov

4, Odvodnenie gardii pri Zelezni¢nej trati

5. Rekonstrukcia miestnych komunikacii v zdhradkarskej oblasti
6. vybudovanie work out ihriska

Poslanci bez diskusie zobrali na vedomie.

Rézne:



> Primdtor poZiadal poslancov schvdlif prispevok pre centrd volného &asu na Skolsky rok
201772018 vo vyike 60 € / 1 diefa. Takdto istéd suma bola aj v minulosti. Poslanci bez diskusie
navrhovany prispevok schvdlili.

» Primator informoval o zdruzeni s ndzvom Iniciativa Stredné Slovensko, ktord poukazuje na
potrebnu infrastrukturu v naSom regione. Tyka sa to ciest a Zelezniénej trati. Zatial sa stretnuti
z0Castiioval bez Clenstva, ale aby oficidine mohol mesto zastupovat, je potrebné schvalif
Clenstvo mesta v tomto zdruZeni. Bez diskusie poslanci névrh uznesenia, aby mesto vstUpilo do
zdruzenia schvdlili.

» Vdallom bode primator informoval, Ze &lenovia ndsho DHZ majd zdujem o kipu Tatry, ktord
sme v minulosti predali. Navrhuji, 7e jedno hasigské vozidlo vymenime za Tatru. PoZiadal
zastupcu DHZ p. Suchdnskeho, aby informoval. Dand Tatra sa nachddza iba v Cechéch, na
Slovensku takd nie je. Po dohode s maijitefom Tatry by to ilo na vymenu kus za kus.

Primator mesta sa informoval, &i prevadzkové ndklady Tatry nebudy vysiie ako teraz o zastupca
primatora to Ziada mat na papieri, Ze sa menia vozidld.
Ndvrh uznesenia bol schvdleny.

Po tomto prispevku primator a zéstupca primatera podakovali za G&ast a ukondili zasadnutie.

PaedDr. DUSUK; (o
prim&tor mesta

Overovatelia zdpisnice:
Mgr. Milota Antonickd
Marcel Vankovic

Zapisovatelka: Monika Sliacka






