OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo ¢. 19/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,zmluva‘ alebo ,,ZOD) za ucelom realizacie stavby:

»Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince*

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len objednavatel’)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Mesto Dudince

Okruzna 212/3, 962 71 Dudince

PaedDr. Dusan Strieborny — primator mesta
00319902

2021152474

VUB, a.s.

SK72 0200 0000 0000 2012 7412

LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica
Akciova spolo¢nost’

Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zubac, podpredseda predstavenstva a.s.
Stefan Matis, ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zubag¢, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Kontra, veduci technického oddelenia

36 018 741

2020085683

SK2020085683

VUB, a.s.

SK 20 0200 0000 0014 7073 7255

Okresny sud Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 408/S

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a vcas dielo
»Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince”, podla projektovej dokumentacie
a v rozsahu rozpoctu vykaz/vymer, ktoré st prilohami tejto zmluvy (d’alej len "Rozpocet"), a
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taktiez zavdzok zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vSetky s tym stvisiace doklady tykajice sa
najma realizacie diela a jeho kvality.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut’ o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su stcast'ou rozsahu diela podla tejto zmluvy.
V takom pripade sa znizi zmluvnd cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedent v Rozpocte
(vid’ priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi v désledku
vyuZitia prava objednavatela uvedeného v predchadzajucej vete Ziadny penazny narok a to ani
titulom néhrady Skody, uslého zisku, tirokov z omeskania ¢i zmluvnych pokat.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuta cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predloZzenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi prac
zhotovitel'a pisomne odsthlasenymi objednavatel'om, v sulade s poziadavkami vyplyvajicimi
zuradnych povoleni a v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpec¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela
vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS -
Dudince* zmluvu o dielo v stilade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podla zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

ukoncenie realizacie:  do 11 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel’ je povinny a zavédzuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonat’ a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel’ urcit’ po prerokovani so
zhotovitel'om v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia‘), ktoré je
zhotovitel’ povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje vCasnl alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit’ omeskanie
zhotovitel’a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

2/14



Cena bez DPH: 1989 273,05 EUR
DPH 20%: 397 854,61 EUR

Cena celkom vratane DPH: 2 387 127,66 EUR

4.2
43

4.4

51

5.2

53
5.4

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatel'a o zvysSeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvyseni alebo zniZeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnt stcast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel’ niektori polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd’., buda vykonané aich cena je uz zahrnutd v niektorych inych
polozkach.

Clz’;nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturicia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou priebeznych mesacnych faktir vystavenych na zéklade zhotovitel'om
predlozenych, objednavatelom potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé
obdobie. Zhotovitel predlozi mesacny stpis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskér
v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto stupisu. V pripade,
ak objednavatel’ k mesa¢nému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi
objednavatelovi opraveny mesacény supis skutoéne vykonanych prac, objednavatel tento
opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskor$ie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objednavatel’a stavebny dozor.
Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocéte budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.
Lehota splatnosti faktar je max. 60 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.
Faktary bude zhotovitel' predkladat’ objedndvatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazdd faktura
musi mat’ nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania prac,

- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac

- oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovani cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovant cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- peciatku a podpis objednavatel’a a odborného technického dozoru objednavatel’a

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
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- faktura bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, zistovaci- protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podl'a stpisu prac v pocte minimélne 10
digitalnych fotografii. Stipis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sicast'ou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré
maji byt stcastou faktiry, budi mat vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkéch, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Stpis vykonanych
prac nebude obsahovat kumulativne tdaje so zapocitanim predchadzajucich faktar.
Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel
vytvarat’ len pre ucely sledovania Cerpania rozpoctu objednévatelovi.

K faktare musia byt prilozené doklady umoziujice posudit’ opravnenost’ fakturdcie, najma
supis skutocne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat’ vysSie uvedené nalezitosti
alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit’ faktiiru zhotovitel'ovi, pricom je povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej
obdrzania. Lehota splatnosti faktiry zaCina plynit diiom doruéenia faktiry obsahujuce;j
vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.
Zaverecnu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po protokolarnom prevzati celej
stavby. Po vystaveni zavereCnej faktary nie je zhotovitel opravneny vystavit' objednavatel'ovi
ziadnu d’al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktiry objedndvatelom
zhotovitel'ovi sa povazuju vsetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatel’a za uspokojené.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podl'a tejto

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3,

ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednavatela, ktorej splatnost’ je 7 dni

od jej vystavenia objednavatel'om.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ aktiikol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktora ma voci

zhotovitelovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci

objednavatelovi. Zapocet pohladavok moéze objednavatel’ uplatnit’ pri Ghrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuji

pravo zhotovitel'a zapocitat aktkol'vek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti

akejkol'vek pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a tiplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok (medzi inym napr. Cistenie
komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat’,

5.9.4 wuvSetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vsSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a Cinnosti a ze v nich su zahrnuté vsetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompleta¢né a iné materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentéciu, vykonavaci resp. realizatny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie st¢innosti objednavatel’a,

5.9.6 zavizuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je zavizny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom

zozname 0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na

zru$enie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH*)) vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednéavatel’ opravneny v deii zverejnenia zhotovitel'a

v takomto zozname, zadrzat’ sumu vo vySke zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur.
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5.11

6.1

Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového uradu uhradend v zmysle §
69b zakona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi uvolnena najneskor den nasledujici po dni
predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, Ze zhotovitel
ako danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie
ako tri dni a (ii) preukdzania skutoCnosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov
dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods.
4 pism. b) zékona o DPH.
Zhotovitel do 15 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy vstlade s Vyzvou na
predkladanie ponuk, ktorou sa predmet zdkazky zadkonne obstaral a na zdklade ktorého sa
zhotovitel’ stal vitaznym uchadzacom. Zhotovitel’ uhradil Vykonovi zabezpeku vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovt zaruku — Performance Bond vo vyske 10 %
z ceny diela bez DPH.
5.11.1 Podmienky Vykonovej zabezpeky: Objednavatel’ je opravneny pouzit Vykonova
zabezpeku alebo jej Cast’ po dobu realizacie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dna jej
poskytnutia v pripade, ked’ zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel’'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka, a to najma:
a) ak zhotovitel porusi niektori svoju povinnost’ uhradit penazné zavizky vratane
zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy,
b) nedodrzania technologickych postupov prac, kontrolného a skuSobného planu
zhotovitel'a, nedodrziavanim harmonogramu postupu prac,
¢) neuspokojenia akejkol'vek pohl'adavky objednavatela vyplyvajlcej z tejto zmluvy.
V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatel'om bude zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonovu zébezpeku do plnej vysky (10 % z ceny diela
bez DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na jej doplnenie.
Objednavatel’ sa zavdzuje vratit’ na ucet zhotovitel'a Vykonovu zabezpeku najneskor do 60
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia celej stavby ,,Novostavba
domova dochodcov*.
5.11.2 Podmienky bankovej zaruky — Performance Bond: Bankova zaruku — Performance
Bond poskytnutd zhotovitelom objednavatelovi slizi na zabezpeCenie splnenia vsetkych
penaznych zavizkov zhotovitela, ktoré mu voci objednavatelovi vznikni v zmysle tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:
a) bankovd zdruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zakona alebo tejto
zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,
b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatela,
c) banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objednavatel'a adresovanil banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objednavatela adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel upozoriiuje
zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ penazny
zavazok voCi objednavatel’'ovi, ktory mu vznikol podl'a zakona alebo tejto zmluvy,
d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia celej stavby ,,Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS -
Dudince*.

, ) Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran poc€as zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing.Martin Kosak — KOSI STAV, Pod Kalvariou 6015/8, 934 01 Levice (OU-LV-OZP-
2019/014456-2 ¢.z.r. 420-33432) , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatel’a)
Peter Dobrik, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel’a.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moze poverit svojim
zastupovanim d’al§ich usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia

na stavbe.
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6.2

6.3

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spihajicich odbornu spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonavat’ vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom o0s6b s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat na
stavenisku vyluc¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicku
spdsobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujlicom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaja platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuaskach podla
platnych vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel
pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny
ich na zéklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel’ je
opravneny oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel’a ur¢ené na pouzitie pri pracach podl'a
tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouzivat’ pri realizécii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostato¢ne viditelnym oznac¢enim nevyhnutnym na dostatocnu identifikdciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne
vidite'né a Citate'né.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim vykondvania diela predlozit objednavatelovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto priestory
u objednavatel’a, ten ich moze pontiknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady twhradu spotrebovanych energii pocas
realizacie diela na zaklade fakturacie objednavatel'om, dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a
dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4  Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednévatela na svoje
vlastné naklady vytyCit bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vysSkové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpe¢i na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych
a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa zhotovitel'. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uZzivania uhradza zhotovitel' za dobu,
po ktoru je v omeskani z dévodov na strane zhotovitel’a.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje
zhotovitel’ v stilade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskasat’ jeho resp. ich uUplnost’, vlastnosti a pouzitelnost. Za
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda

zhotovitel’.
6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre

vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného
odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodatoCnej lehote urCenej zastupcom objednavatela,
vykond ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy
povaZuje ta cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a
iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a
uspokoji aj naroky tretich osob.
Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného Casu urc¢eného zhotovitel'om,
pricom tento sa zavizuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov
tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizicie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel ich pouzije na realizaciu dicla.
Zhotovitel m6Ze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci. Zhotovitel! méze pouzit iba materidly, ktoré spifiaji podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je
povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a sstavne zabezpeCovat’ kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku buda vyspecifikované v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecne zaviazné pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit' bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti
zicCastiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali
ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati
zékaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku
vedie zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skuto€nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zéznam najneskor nasledujici den po zéapise.
Zastupca objednavatel’a je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denné¢ho zdznamu, a
to s uvedenim dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.
Zhotovitel' je povinny zucastnovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel’ zvola koordina¢ni poradu pisomnou formou asponi 2 dni vopred. Pokial’ sa
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6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

zhotovitel' z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred
terminom konania koordina¢nej porady doruci objednavatel’'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednéavatel’ pocas realizacie diela urci zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat objednévatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré¢ budu d’alsim postupom prac zakryté
alebo sa stan nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost’, je povinny umoznit' objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat’ ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel objedndvatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti diela mal mat’ ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne vyzvat objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred k tcasti na
skuskach diela alebo jeho Casti, priCom tcast’ zhotovitel'a na tychto sktiskach je povinna.
Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat’
ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané, najméa
ak v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo
alebo jeho cast’” vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi
niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na tcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuji za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponl v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania z(¢astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariaden,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifika¢nej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov
a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kons$trukénych materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady
o vykonani predpisanych sktSok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
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6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

7.1

7.2

7.3

na obsluhu diela, manudl uzivania stavby alebo jeho Casti a d’alsie doklady, ktoré sa vztahuju
na dielo alebo jeho Cast’ podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ nezacne prace
na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel opravneny
objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na néklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela poverit’
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat.
Pracovisko je zhotovitel' povinny tplne vypratat’ do 2 dni odo dna protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je oprdvneny pisomnym oznadmenim dorucenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim oznadmenia o zastaveni realizicie je
zhotovitel povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi
preukazat’.

Zhotovitel’, ak ma v zaujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov a wuviest tudaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat urcity podiel predmetu zmluvy dalSiemu
subdodavatel'ovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zaujem zmenit' subdodavatel’a, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy, moéze tak urobit aZ po odsthlaseni Objednavatela. Zmenu
subdodévatel'a ozndmi Objednavatelovi najneskdr 5 kalendarnych dni pred vykonanim
zmeny. Doplnenie subdodéavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsthlaseni
Objednavatel'om zapise do zoznamu subdodavatel'ov, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Povinnost podl'a bodov 6.23 a6.24 tohto c¢lanku, nakolko predmetom zakazky je
uskutocniovanie stavebnych prac, sa nevzt'ahuju na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

] ] Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
Zaruéna doba sa konc¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch,
prvkoch a technologickych zariadeniach sa koné¢i zaru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov
plynticej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke
zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddial'uje) o
dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’
celu stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajucu dielu podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
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nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit' vadu zhotovitelovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24
hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu
v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskér do 3 dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia
vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady
na néklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sdm tato vadu odstranit’ na naklady
zhotovitel'a. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je
zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednéavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak
je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v€as, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania. Zhotovitel
je povinny tito zmluvna pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objedndvatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma
zhotovitel' narok na trok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy denl
omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a
vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel' neza¢ne odstranovat’ objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel' pristipi k odstraiovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omeSkania az do jej odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujiicu k
zaisteniu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajiice poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost’ tato pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,-
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EUR za kazdé preukazatené zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo
psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’. Osoba, ktorda vykondva prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby,
priCom zéstupca objednavatel’a je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za
kazdy dent omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ m4 povinnost’ tito pokutu uhradit’.
Ak zhotovitel’ nepredlozi objednévatel'ovi mesacny supis skutoéne vykonanych prac véas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tato
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi do 15 dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy
zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu uvedenu v ¢l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma
objednédvatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel neuhradi na 0Ucet objednavatela Vykonovi zabezpeku, resp. neposkytne
objednavatel'ovi bankovu zaruku — Performance Bond objednavatelovi do 15 dni od dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy v zmysle ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zmluvnil pokutu vo vySke 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotovitel méa
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Néarokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nadhradu
Skody spoOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele znaSa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobent objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a uloZena objednavatel'ovi ako dosledok
nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
ktora bola do odstipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran
alebo podl'a ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a sposobom uvedenym
v zakone a v sulade s § 19 ZVO.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje
najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,
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b) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v ome$kani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finan¢ného objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnti
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel’a (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v Cl. IIL. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel’a, porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l.
VL. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podl’a ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatelom oznament vadu,

j) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukdze
objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za §kodu spdsobenti svojou
¢innost'ou pri realizacii diela,

1) ak zhotovite nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vsetky udaje o zmenach
subdodavatel’a v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo vcas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje

omeskanie objednavatel’a s uhradou faktiry riadne vystavenej v stilade s ustanovenim ¢l. V.

ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 60 dni, priCom toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l.

V. ods. 5.10 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo

dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstapit’ od zmluvy z toho istého

dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s

prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky

vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstiipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma
objednavatel' narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokraovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny na Ziadost' objednavatel'a previest bez zbytocného
odkladu na objednévatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam

a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a

stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z déovodu poruSenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel’

narok na nahradu Skody spdsobent omeSkanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Qlénok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého
zisku.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatel’a. To sa nevzt'ahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’
na zéklade povinnosti ulozenej zdkonom.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
postupit’ tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktord mu voci objednavatel'ovi vznikla alebo
vznikne na zéklade tejto zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zédkona upravujicich prava a
povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

] Clépok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne
vSak vo vyske rozpoctovych ndkladov diela, a to za ucelom krytia pripadnych $kod
sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel’ o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni
od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti
po cely cas realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit' riadne a v€asné platenie
poistného podla prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel’ nezaplati poistné riadne
a vCas alebo sa dopusti iného poruSenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal
poistovatel’ pravo poistn zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia
splatného podla poistnej zmluvy, objednavatel ma pravo (avSak v ziadnom pripade nie
povinnost’) vo vlastnom mene a na ucet zhotovitel'a vykonat' vsetky kroky smerujuce k
odstrdneniu porusenia povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane
zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Predmet tejto zmluvy
o dielo bude financovany tiverom zo Statneho fondu rozvoja byvania (d’alej len ,,SFRB*) a z
prostriedkov objednavatela za podmienok stanovenych zakonom &. 150/2013 Z. z. o SFRB v
zneni neskorSich predpisov. Vzhladom na tieto skutoCnosti objednavatel poskytne
zhotovitelovi diela finan¢ne prostriedky len v zmysle a za podmienok stanovenych v
uzavretej iverovej zmluve medzi objednavatelom a SFRB. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finan¢nych prostriedkov zo strany poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov bude
tato zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v stlade so
zmenenymi podmienkami poskytovatela. V pripade, ak objednavatel'ovi nebuda pridelené
finan¢né prostriedky v pozadovanej vyske, s navySenym obstaravacim nakladom na 1 m? zo
sucasnych 1200 eur za m? podlahovej plochy obytnych miestnosti, prisluSenstva obytnych
miestnosti a spoloénych priestorov na 1500 — 1600 eur za m? podlahovej plochy obytnych
miestnosti, prislusenstva obytnych miestnosti a spolo¢nych priestorov, prava a povinnosti
ztejto Zmluvy zaniknu. V tomto pripade si Objednavatel vyhradzuje pravo od zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo od zmluvy odstapit’ aj v pripade, ¢ SFRB rozhodne
o neposkytnuti uveru z dévodu nesplnenia podmienok ustanovenych zakonom ¢. 150/2013 Z.
z. alebo su vycCerpané disponibilné finan¢né prostriedky na prislusny ucel.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost’ nadobuda
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav objednavatel'om,
avsak nie skor ako defi po dni potvrdenia (podpisania) zmluvy o poskytnuti averu zo Statneho
fondu rozvoja byvania. O ucinnosti zmluvy bude objednavatel’ zhotovitela pisomne
informovat’ najneskor do 3 pracovnych dni.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuji.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tato zmluvu. V pripade, ze
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taka okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

12.8  Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako k nej doslo, priCom na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis uradne
osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoruc¢ena plati,
ze ucinky dorucenia nastali tretim ditom po jej odoslani.

129  V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutiteI'né (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost” ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby
bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné ustanovenie pisomne nahradené inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, pokial' takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedojde,
pouzijii sa na nahradenie neplatného, neti¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie s, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a institutov, ktoré s upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om
sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

12.10 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stuvisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti
Zmluvy poskytnut’ opravnenym kontrolnym organom vsetku potrebnu sucinnost’.

12.11 Objednavatel’ poskytne kompletnu projektovii dokumentéciu stavby vratane pravoplatného
stavebného povolenia zhotovitel'ovi pri podpise tejto zmluvy.

12.12  Neoddelite'nou stucastou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.12.1 Priloha &. 1 Overenie IC pre DPH — kopia

12.12.2 Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer

12.12.3 Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac

12.12.4 Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov

12.12.5 Priloha ¢. 5 Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu podl'a bodu 12.1 tejto zmluvy
12.12.6 Priloha ¢. 6 Doklad o zlozeni vykonovej zabezpeky, resp. doklad o zriadeni bankovej
zaruky — Performance Bond podl'a bodu 5.11 tejto zmluvy

Dudince, diia ....................... Banska Bystrica, dna......................
za objednavatel’a: za zhotovitela:
PaedDr. Dusan Strieborny Ing. Pavel Fekiac¢
primator mesta predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva a.s.
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